Projet	ERP AlyFlowers	
Module	ICT-254	
Classe	CIN2A	
Date	Semestre 1 2023	
Groupe	Luke Moia, Amir Zeqiri, Yohan Cardis	
Journal de	Luke Moia	

terminée_le	tâche	remarque	Durée [min]
22 nov. 2023	Création du squelette documentaire	J'ai mis moins de temps car j'ai surtout créer le document pour pouvoir le partager avec mon groupe	12
	Initialisation de odoo pour l'entreprise		25
	Installer le journal de travail		16
	Lecture document BCV et mise à jours du document squelette		42
	Recherche sur les information pour le squelette documentaire	Nous avons commencé la réunion	25
	Réunion de départ pour savoir qui fais quoi		26
	Travailler sur le processus de vente BPMN 2.0		20
	Vérification des livrables		17
	écoute du prof		25
	Commencer à réfléchir sur le business model		68
27 nov. 2023	Installer et essayer Photoshop express	J'ai commencé par le Photoshop express mais je ne peux que prendre une image. J'ai arrêter de l'utiliser car les images IA vont très bien	13
	Réflexion d'une tâche à faire		8
	Scrum meeting		9
	Test des IA avec pour les bouquets de fleurs		14
	écoute du prof		15
	Comprendre les termes économiques	J'ai compris les termes plus vite que ce que je pensait	43
	Compréhension plus détaillé de BPMN		68
	Continuer à travailler sur le business plan		26
29 nov.	Création et remplissage du document source		40
2023	Daily scrum		8
	Pause		5
	Trouver une partie des valeurs de l'entreprise	J'ai eu de la peine à trouver les dernières valeurs	29
	écoute du prof		21

terminée_le	tâche	remarque	Durée [min]
04 déc. 2023	Daily Scrum	Nous avons eu pas mal de chose à organiser	16
	Description du stock		40
	Organiser le dossier Teams		16
	Écriture de la gestion du temps		36
	écoute du prof		47
	écriture de description du stock		28
06 déc. 2023	Création du processus "Fabrication"		31
	Daily Scrum		7
	Remplir le document Squelette		28
	Test Formatif		75
	Test Significative		45
	Création du Processus "Livraison"	J'ai fais un BPMN bien plus complexe que prévue.	70
11 déc. 2023	aider Amir à passer commande		29
	daily scrum		10
	début du cours		25
	Daily scrum		6
13 déc.	Explication_prof		52
13 dec. 2023	Pause volontaire		15
	remplissage du squelette documentaire "Analyse du marché"		45

terminée_le	tâche	remarque	Durée [min]
18 déc. 2023	Création du BPMN "Vérification du stock"	J'ai pris moins de temps que ce que je pensait faire. Le processus BPMN que j'ai fais avant était plus long que prévue donc je me suis mis une marge d'erreur.	72
	Création processus BPMN "réassort"		16
	Modification du processus "Fabrication"		18
	création du BPMN "Commande au fournisseur"	Je dois revoir les autres processus car nous avons changé notre manière de faire	20
	daily scrum		6
	écoute du prof		24
20 déc. 2023	Commencement du processus BPMN "Commande Fournisseur"		60
	Création du service Ikebana		15
	daily scrum	Nous avons aussi revue pas mal de chose	16
	écoute du professeur		18
	écriture du service Ikebana		40
?	Pause réflexion sur ce qui reste à faire		40
		Total	25h41